

Утверждаю
Федорова Ю.В

15 апреля 2025 года

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципальное образование Плавский район « Центр образования №4»(школа)**

| № п/п | Муниципальное образование | Назначение здания | Фактический адрес | Наименование мероприятий | Срок исполнения работ | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|-------------|
| | | | | | Начало | Окончание |
| 1 | Плавский район | Начальное, основное образование | Тульская область, Плавский район ,с. Большие Озерки,ул.Школьная,д. 2 | Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и оборудования | Апрель 2025 | Апрель 2025 |
| 2 | | | | Ревизия трубопроводов систем отопления | Май 2025 | Май 2025 |
| 3 | | | | Проведение проверки технического состояния весеннего осмотра здания (с составлением акта и занесением в журнал технической эксплуатации здания): | Апрель 2025 | Май 2025 |
| 4 | | | | проведение визуального осмотра основных конструкций здания; проведение осмотра тепловой изоляции и гидроизоляции фасада здания; Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений. | Май 2025 | Май 2025 |
| 5 | | | | Осмотр системы теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок, для разбора сетевой | Май 2025 | Июнь 2025 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------|------------|
| | | | | воды | | |
| 6 | | | | Проведение промывки теплопотребляющих установок | Май 2025 | Июнь 2025 |
| 7 | | | | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок и внутренних систем теплопотребления (ООО «ПЛАВСК МОНОЛИТ-СЕРВИС») | Май 2025 | Июнь 2025 |
| 8 | | | | Проведение профилактических мероприятий для обеспечения работы системы отопления, холодного водоснабжения, запорной арматуры | постоянно | постоянно |
| 9 | | | | Прохождение обучения ответственным лицом Правил технической эксплуатации тепловых установок | 15.04.2025 | 31.07.2025 |
| 10 | | | | Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами, охране труда | Апрель 2025 | Май 2025 |
| 11 | | | | Подготовка учреждения к комиссионной приемке готовности к отопительному периоду | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 12 | | | | Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям МСУ | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 13 | | | | Актуализация эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 14 | | | | Актуализация заключенных договоров электроснабжения. | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| | | | | Подготовка актов сверки расчетов за поставленную электроэнергию | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 15 | | | | Акт осмотра электропроводки и контрольно-отключающей аппаратуры (автоматы, рубильники и т.п.) | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 16 | | | | Ревизия (при необходимости), ремонт электрокотлов. | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 17 | | | | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры | 01.08.2025 | 15.08.2025 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|-------------|---------------|
| 18 | | | | Акт осмотра системы теплоснабжения и теплоустановок на предмет наличия несанкционированных врезок | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 19 | | | | Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 20 | | | | Регулировка дверей, доводчиков, уплотнений и утепление оконных и дверных проемов. | Август 2025 | Сентябрь 2025 |
| 21 | | | | Получение Акта проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду, утвержденного руководителем организации | Июль 2025 | Август 2025 |
| 22 | | | | Подготовка паспорта готовности учреждения к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг. | Июль 2025 | Август 2025 |

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234;
- приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Утверждаю

Федорова Ю.В

15 апреля 2025 года

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципальное образование Плавский район « Центр образования №4» (сад)**

| № п/п | Муниципальное образование | Назначение здания | Фактический адрес | Наименование мероприятий | Срок исполнения работ | |
|-------|---------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|-------------|
| | | | | | Начало | Окончание |
| 1 | Плавский район | Дошкольное образование | Тульская область, Плавский район ,с. Большие Озерки,ул.Школьная, д. 1 | Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и оборудования | Апрель 2025 | Апрель 2025 |
| 2 | | | | Ревизия трубопроводов систем отопления | Май 2025 | Май 2025 |
| 3 | | | | Проведение проверки технического состояния весеннего осмотра здания (с составлением акта и занесением в журнал технической эксплуатации здания): проведение визуального осмотра основных конструкций здания; проведение осмотра тепловой изоляции и гидроизоляции фасада здания; | Апрель 2025 | Май 2025 |
| 4 | | | | Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на | Май 2025 | Май 2025 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------|------------|
| | | | | предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений. | | |
| 5 | | | | Осмотр системы теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок, для разбора сетевой воды | Май 2025 | Июнь 2025 |
| 6 | | | | Проведение промывки теплопотребляющих установок | Май 2025 | Июнь 2025 |
| 7 | | | | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок и внутренних систем теплопотребления (ООО «ПЛАВСК МОНОЛИТ-СЕРВИС») | Май 2025 | Июнь 2025 |
| 8 | | | | Проведение профилактических мероприятий для обеспечения работы системы отопления, холодного водоснабжения, запорной арматуры | постоянно | постоянно |
| 9 | | | | Прохождение обучения ответственным лицом Правил технической эксплуатации тепловых установок | 15.04.2025 | 31.07.2025 |
| 10 | | | | Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами, охране труда | Апрель 2025 | Май 2025 |
| 11 | | | | Подготовка учреждения к комиссионной приемке готовности к отопительному периоду | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 12 | | | | Подготовка пакета документов о готовности к прохождению | 01.08.2025 | 15.08.2025 |

| | | | | | |
|----|--|--|---|-------------|---------------|
| 13 | | | отопительного сезона и сдача представителям МСУ | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 14 | | | Актуализация эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 15 | | | Актуализация заключенных договоров электроснабжения. Подготовка актов сверки расчетов за поставленную электроэнергию | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 16 | | | Акт осмотра электропроводки и контрольно-отключающей аппаратуры (автоматы, рубильники и т.п.) | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 17 | | | Ревизия (при необходимости), ремонт электродкотлов. | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 18 | | | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 19 | | | Акт осмотра системы теплоснабжения и теплоустановок на предмет наличия несанкционированных врезок | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 20 | | | Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 21 | | | Регулировка дверей, доводчиков, уплотнений и утепление оконных и дверных проемов. | Август 2025 | Сентябрь 2025 |
| | | | Получение Акта проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду, утвержденного руководителем организации | Июль 2025 | Август 2025 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------|-------------|
| 22 | | | | Подготовка паспорта готовности учреждения к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг. | Июль 2025 | Август 2025 |
|----|--|--|--|--|-----------|-------------|

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234;
- приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».